

内蒙古自治区妇女联合会 2021 年北疆布丝瑰就业行动

绩效评价报告

					分。		
			1		②项目考核过程中项目合同书、验收报告不齐全并未及时归档，每一项不符合，扣 0.5 分。	1	
			1		③项目考核过程中若不存在项目调整或支出调整或项目调整及支出调整手续完备；每一项符合得 1 分。	1	
产出 (30分)	产出数量 (15分)	培训赋能	3	项目实施的实际培训人数与计划培训人数的比率，用以反映和考核项目培训数量目标的实现程度。	①实际完成率= (实际培训人数/计划培训人数) ×100%。 ②得分分值=总分值×实际完成率；	3	
		线下销售基地建设	3	共打造 2 个旅游类、5 个线下实体销售、3 个地方代表性产品窗口的线下销售端基地。 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 ②得分分值=总分值×实际完成率；	3	
		巾帼匠心示范基地	3	创建 2 个巾帼匠心示范基地。 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 ②得分分值=总分值×实际完成率；	3	

内蒙古自治区妇女联合会 2021 年北疆布丝瑰就业行动

绩效评价报告

产出质量 (5分)	巾帼助农网络展销公益行动	3	<p>销售额目标达到 500 万元。为各盟市提供线上直播营销培训不少于 420 人次。</p> <p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>①实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>②得分分值=总分值×实际完成率；</p>	3	
	线上销售平台	3	<p>升级改造后 2021 年度线上电商平台及全网通销售计划 1000 万；</p> <p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>①实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>②得分分值=总分值×实际完成率；</p>	3	
	培训赋能	1	<p>学员培训及格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p>	<p>①培训及格率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>②培训及格率≥90%满分。学员考核及格率小于 90%按比例扣分。</p>	0.5	<p>培训结束后未进行考核，根据已有材料及现场询问可知，本项目培训及格率基本达到 90%。本项酌情扣分，得 0.5 分。</p>
	线下销售基地建设	1	<p>线下销售基地建设后验收是否合格、是否针对验收报告中提到的整改意见作出整改。是否符合设计方案，各类设备使用是否达到预定要求。</p>	<p>①达到预定要求，得 1 分。</p> <p>②未达到预定要求，但能满足工作需要，得 0.5 分；</p> <p>③未达到预定要求，不能满足普查工作需要，不得分。</p>	1	

